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APRESENTAÇÃO 
 

O projeto COMBATE À POLUIÇÃO E ADAPTAÇÃO À ESCASSEZ HÍDRICA: 
Empoderamento político-social em prol da efetividade de ações na bacia do rio 
Guandu, selecionado por meio do Edital nº 03/2014, cujo objeto prevê a realização de 

projetos de Educação Ambiental na área de atuação do Comitê Guandu, é 

coordenado e executado pela Ciclos Consultoria Ambiental e teve início em 05 de 

dezembro de 2014. 

 

Conforme previsto no contrato nº 21/2014/AGEVAP, firmado entre a Associação Pró-

Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP e a Ciclos 
Consultoria Ambiental, o documento intitulado “Produto 1 – Relatório Parcial” tem 

por objetivo apresentar os resultados obtidos na primeira etapa de sua execução, 

sendo composto por: 
 

 Ata e registro da reunião com o Comitê Guandu (Anexos I e II); 

 Apresentação do projeto para a Diretoria do Comitê Guandu (Anexo III);  

 Calendário de realização dos Encontros (total de 12);  

 Dados cadastrais e institucionais de usuários de água, do poder público 

municipal e organizações civis, ambos localizados na área de abrangência 

da bacia do rio Guandu (Anexo IV).  
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1. O Projeto 
 

Segundo diretrizes do Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Guandu (e contíguas), a Educação Ambiental deve buscar um processo 

contínuo, transversal, integrado e, sobretudo, dialógico na construção de uma 

consciência social voltada às ações de recuperação e preservação ambiental. Assim, 

a Educação Ambiental deve protagonizar um papel importante na mobilização, 

conscientização, capacitação, instrumentalização e a adesão de usuários, sociedade 

e municipalidades, nesse processo.  

 

O desenvolvimento de novas habilidades e competências contribuirá para o 

entendimento e discussão sobre o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, 

promovendo a gestão participativa e a profusão das diretrizes da gestão de recursos 

hídricos na bacia do Guandu.  

 

Este projeto busca, através de Encontros Formativos, o entendimento e adesão ao 

Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, priorizando ações voltadas para o controle 

da poluição e a ação preventiva no uso desses recursos em função da sua escassez.  

 

O Projeto Combate a Poluição e Adaptação à Escassez Hídrica será extensivo a 

todos os municípios da bacia e proporcionará uma ação educativa para um grupo 

formado por representantes (usuários, organizações civis e poder público) dos 15 

(quinze) municípios. A ação educativa terá como objetivo a ampliação da percepção e 

dos conhecimentos aplicados à gestão de recursos hídricos, tendo como base o 

entendimento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos e do Plano de Aplicação 

Plurianual. Sua ação principal será a realização de cursos/encontros para formação 

técnico-institucional, com a discussão sobre o papel do Comitê da Bacia Hidrográfica, 

sobre noções técnicas de gerenciamento e gestão das águas, com foco no controle 

ambiental e na abordagem do uso racional desse recurso.  
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O projeto busca, ainda, a instrumentalização para o uso efetivo do Plano Estratégico 

de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e 

Guandu Mirim (Plano de Bacia) e respectivo Plano de Aplicação Plurianual - PAP, 

proporcionando conhecimento sobre as ações priorizadas no âmbito do Sistema de 

Recursos Hídricos presente na bacia e buscando facilitar seu monitoramento pela 

sociedade. 

 

Como justificativa à realização deste projeto, cita-se: 

 

 Política Estadual de Recursos Hídricos/RJ que prevê “a formação da 

consciência da necessidade de preservação dos recursos hídricos, através de 

ações de educação ambiental, com monitoramento nas bacias hidrográficas”; 

 Resolução nº 91, de 13/12/2012, dispõe sobre a Criação do Programa de 

Educação Ambiental; 

 Continuidade do processo que se iniciou com o “Encontro da Sociedade Civil 

com o Comitê Guandu: Ferramentas para a Gestão Participativa” (2013); 

 Maior notoriedade às ações do Comitê Guandu; 

 Transversalização da educação ambiental dentre os setores (poder público, 

usuário e sociedade civil), não a restringindo a uma demanda da sociedade 

civil, e trazendo para o processo os demais envolvidos, membros do Comitê, 

ou não. 
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2. Proposta de Calendário 
 

O prazo contratual para a execução do projeto é de 8 (oito) meses, contemplando o 

período de 05/12/2014 a 05/08/2015.  

 

O planejamento das atividades, inicialmente, considerou a data de assinatura do 
contrato como o efetivo início do projeto. Dessa forma, na primeira proposta de 
calendário, os Encontros estavam previstos para os meses de janeiro/15 (1º 

Encontro), março/15 (2º Encontro), junho/15 (3º Encontro). 

 

Porém, em virtude dos compromissos de fim de ano (2014) do Comitê Guandu, a 

reunião de apresentação do projeto para a Diretoria do Comitê, atividade fundamental 

para a primeira etapa “Articulação e Planejamento Inicial”, ocorreu somente em 
14/01/2015. Nesta reunião foi apresentada a segunda proposta de calendário que 

previa a realização dos Encontros nos meses de fevereiro/15 (1º Encontro), abril/15 

(2º Encontro) e junho/15 (3º Encontro). No entanto, o Diretor do Comitê Guandu, Sr. 

Decio Tubbs, informou que no dia 24/02/2105, data prevista para um Encontro, 

haverá um evento sobre saneamento com ampla participação dos membros do 

Comitê Guandu, o que inviabilizaria a participação nas atividades propostas por este 

projeto de capacitação. 

 

O calendário foi novamente reformulado, resultando na terceira proposta de 

calendário. Segundo o Sr. Decio Tubbs, a Ciclos Consultoria Ambiental terá liberdade 

no planejamento das datas dos Encontros e ainda colocou o setor de comunicação do 

Comitê à disposição para auxílio na divulgação dos eventos.  

 

Em função do exposto, apresentamos a seguir a proposta de calendário para a 

realização dos Encontros que deverão acontecer nos meses de março/15 (1º 

Encontro), abril/15 (2º Encontro) e junho/15 (3º Encontro). Tanto os locais quanto as 

datas poderão sofrer ajustes em virtude da sua disponibilidade, o que seria 

previamente comunicado a AGEVAP e ao Comitê Guandu, bem como 

reprogramações nos conteúdos dos Encontros. 
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1 P LA N EJA M EN TO 14.880 ,20 10

1.1 Reunião com a Diretoria do Comitê Guandu 14-jan

1.2 Levantamento de dados institucionais (usuários, poder público e sociedade civil) 16-jan

1.3
Relatório Parcial - Etapa 1 (Ata e registro de reunião, apresentação do projeto, calendário 
dos 12 Encontros, dados cadastrais de usuários, poder público e organizações civis) 19-jan

2 FOR M A ÇÃO P A R A  A  GEST ÃO (1º  EN C ON T R O) 44 .640,60 30

2.1 Construção da apostila e material para a formação

2.2 Estruturação do 1º Encontro

REUNIÃO PLENÁRIA - COMITÊ GUANDU 5-fev
2.3 Plano de Comunicação para o 1º Encontro 9-fev 25-fev

2.4 Contato para solicitação e confirmação de presença 25-fev

REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA - COMITÊ GUANDU 5-mar

1º Encontro - Formação para a Gestão (1º - SEROPÉDICA) 9-mar

1º Encontro - Formação para a Gestão (2º - PIRAÍ) 10-mar

1º Encontro - Formação para a Gestão (3º - JAPERI) 11-mar

1º Encontro - Formação para a Gestão (4º - MANGARATIBA) 12-mar
2.6 Relatório Parcial - Etapa 2 20-mar

3
CON C ILIA ÇÃ O D E P RIORID AD ES: P LA N O D E B A C IA / P A P X D EM A N D AS LOC A IS
(2º EN C ONT R O) 44 .640,60 30

3.1
Conciliação das demandas identif icadas nas Cartas Regionais (Encontro da Soc. C. com
Comitê Guandu com as prioridades elencadas no Plano de Bacia/PAP

3.2
Construção do Caderno de Prioridade de Ações da Bacia do Rio Guandu para o 2º
Encontro 23-mar

3.3 Plano de Comunicação para o 2º Encontro 23-mar

REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA - COMITÊ GUANDU 9-abr
3.4 Contato para solicitação e confirmação de presença 16-abr

2º Encontro - Conciliação de Prioridades (1º - SEROPÉDICA) 27-abr

2º Encontro - Conciliação de Prioridades (2º - PIRAÍ) 28-abr

2º Encontro - Conciliação de Prioridades (3º - JAPERI) 29-abr

2º Encontro - Conciliação de Prioridades (4º - MANGARATIBA) 30-abr

3.6 Relatório Parcial - Etapa 3 6-mai

4
COM B A T E À  P OLUIÇÃ O E A D A P T A ÇÃ O À  ESC A SSEZ   H Í D R IC A : C ON H EC ER  
P A R A  GER IR  ( 3º  EN CON T R O) 29 .760,40 20

4.1
Identif icação dos principais problemas relacionados à poluição e escassez hídricas
ocorridos na bacia do rio Guandu e possíveis ações de enfrentamento

4.2
Identif icação de ações descritas no Plano de Bacia/PAP que se relacionem diretamente
ao combate da poluição e à adaptação à escassez hídrica

4.3 Plano de Comunicação para o 3º Encontro 6-mai

REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA - COMITÊ GUANDU 7-mai

REUNIÃO PLENÁRIA - COMITÊ GUANDU 21-mai
4.4 Contato para solicitação e confirmação de presença 10-jun

REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA - COMITÊ GUANDU 11-jun

3º Encontro - Combate à Poluição e Escassez (1º - SEROPÉDICA) 16-jun

3º Encontro - Combate à Poluição e Escassez (2º - PIRAÍ) 17-jun

3º Encontro - Combate à Poluição e Escassez (3º - JAPERI) 18-jun

3º Encontro - Combate à Poluição e Escassez (4º - MANGARATIBA) 19-jun

4.6 Relatório Parcial - Etapa 4 10-jul

5 AP R ESEN T A ÇÃ O D OS R ESULT AD OS 14 .880 ,20 10

5.1 Apresentação dos Resultados do Projeto à Diretoria e Plenária do Comitê Guandu 20-jul

5.2 Relatório Final 5-ago

T ot a l 148.802,00 100

MESES (8)
MAR/15FEV/15 JUL/15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

29 .760,40 20

3.5

4.5

14 .880 ,20 10

Etapa DEZ/14 AGO/15JUN/15MAI/15ABR/15JAN/15
Especificação                                                                                                                               

(Ativida de s/ Re uniões do Comitê /  P roposta  de  Da ta s e  Loc a is pa ra  os 
Encontros)

Valor 
(R$)

% DO 
TOTAL

PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - COMITÊ GUANDU

44 .640,60

Fase

30

2.5

14 .880 ,20 10

44 .640,60 30
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3. Constituição do Banco de Dados do Projeto: cadastro de usuários de 
água, poder público e sociedade civil, membros ou não 

Conforme previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal 

9.433/1997) e na Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual/RJ 

3.239/1999), quando a gestão é legalmente implantada, existem setores atuantes 

na bacia hidrográfica que passam a ser representados por suas instituições nas 

instâncias dos Conselhos de Recursos Hídricos, bem como nos Comitês de Bacia 

Hidrográfica. Estes setores são os usuários de água, o poder público e as 

entidades civis de recursos hídricos atuantes na bacia. 

 

Este projeto buscará nivelar o conhecimento acerca da gestão da bacia, tanto 

entre representantes de empresas, órgãos públicos e entidades que participam 

diretamente através de Conselhos ou Comitê, quanto para aqueles que, estando 

na área da bacia, não participam diretamente das decisões tomadas no âmbito da 

gestão descentralizada e participativa.  

 

O banco de dados elaborado para o projeto de capacitação ora apresentando, 

contempla os três setores representados na bacia (usuários de água, poder 

público e sociedade civil) e foi constituído a partir de dados do cadastro dos 

usuários da bacia fornecidos pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, do 

cadastro da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, de 

pesquisas às páginas eletrônicas dos municípios da área de abrangência do 

Comitê Guandu, de cadastros de associações fluminenses, universidades, dentre 

outros.  

 

Este cadastro balizará o Plano de Comunicação do projeto no que tange à 

divulgação, mobilização e convites dos representantes das empresas, órgãos 

públicos e entidades da sociedade civil aos Encontros Formativos propostos. 
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Outro aspecto importante que será proporcionado é a transversalização da 

educação ambiental dentre os setores (usuário, poder público e sociedade civil), 

não a restringindo a uma demanda da sociedade civil, e trazendo para o processo 

os demais envolvidos, membros do Comitê, ou não.  

 

O amplo conhecimento sobre a realidade de poluição e escassez pretende 

propiciar um aumento da participação dos usuários, das municipalidades e da 

sociedade civil nas questões atinentes à gestão da água na bacia do rio Guandu. 
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Anexo I – Ata da Reunião (14/01/2015) 

 

Anexo I – Ata da Reunião (14/01/2015) 
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Anexo II – Registro Fotográfico 
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Anexo III – Apresentação do Projeto (slides) 
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Anexo IV – Planilha do Cadastro (Excel) 

 

A planilha elaborada com dados dos três setores representados na bacia do rio 

Guandu (usuários, poder público e sociedade civil) contempla um total de 282 

usuários, 117 organizações da sociedade civil e 50 órgãos do poder público, o 

que totaliza 449 potenciais convidados, inscritos e participantes dos Encontros 

Formativos propostos pelo projeto.  

 

Apesar da grande quantidade de informações acerca de cada um dos 

cadastrados, os dados identificados com maior dificuldade de alcance foram 

CNPJ, e-mail e site. No decorrer do projeto, as informações salutares e de grande 

relevância continuarão a ser pesquisadas de forma a fortalecer a base de todo o 

trabalho. 


