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1 Contexto e objetivos

Durante o período de 2005/2008, o projeto RedeVaie foi financiado com recursos oriundos

da cobrança pelo uso da água do Rio Paraíba do Sul, e abrangeu a totalidade da bacia

hidrográfica, envolvendo os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O projeto foi finalista do PRÉMIO ANA 2010, figurando entre as 3 iniciativas premiadas na

categoria ENSINO.

A presente proposta pretende dar continuidade ao trabalho iniciado em 2005, sendo este

período considerado de fundamental importância para a consolidação da RedeVaie como

instrumento de aproximação institucional, capacitação e aprimoramento da participação

social para a gestão das águas na bacia.

Este esforço será continuado com o objetivo de:

- aumentar a participação de instituições de ensino e pesquisa junto aos colegiados de

gestão das águas na Bacia;

- ampliar o cadastro de projetos em recursos hídricos no portal RedeVaie, buscando a

inclusão da totalidade das instituições atuantes na Bacia do Rio Paraíba do Sul;

- ampliar o leque de apoio institucional ao projeto, de forma a garantir sua sustentabilidade

no médio e longo prazo.

- ampliar o alcance da plataforma, de maneira a aumentar a visibilidade da gestão das

águas na bacia do rio Paraíba do Sul, em nível nacional e internacional, além de gerar

capacitação a partir de conteúdos desenvolvidos e experiências vividas na bacia.

2 Metodologia

A RedeVaie utiliza uma interface de EAD desenvolvida durante o projeto (RedeVaie

2005/2008), a qual tem como base o ambiente de aprendizagem virtual Moodle. Este

ambiente de aprendizagem virtual segue a sistemática dos softwares livres, possibilitando a

interação dos gestores de cursos à distância com a equipe de desenvolvimento do

programa, facilitando assim a discussão e resolução de possíveis problemas provenientes

das necessidades individuais da gestão de cada curso.
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2.1 Cursos

Os cursos pretendem examinar lacunas, desafios e oportunidades para formação,

implementação e avaliação da Política de Recursos Hídricos. Assim, sem abrir mão de um

referencial técnico tradidonal, os cursos avançam em tópicos não abordados em programas

de capacitação similares, tais como relações ecológicas, gestão de conflitos e estudos de

caso.focados na região. Para a consolidação do conteúdo, a proposta pretende utilizar

contribuições das instituições de ensino e pesquisa localizadas na região e arredores.

Inicialmente serão oferecidos 6 (seis) cursos previamente definidos com o intuito de abordar

os principais problemas da Bacia, os quais citados no Plano de Recursos Hídricos. A estes,

adicionar-se-ão 4 (quatro) cursos com temas posteriormente definidos através de consulta

aos atores sociais. Uma breve descrição dos cursos previamente definidos encontra-se a

seguir.

- Economia dos recursos hídricos - Curso formatado para atendimento à edital

específico do CNPq/CT-Hidro que será disponibilizado no formato EAD. Trata das

questões associadas aos instrumentos económicos de gestão. Aborda desde as diversas

correntes do pensamento económico, fazendo uma análise da política de gestão das

águas adotada no país à !uz dos cenários de economia política. Apresenta estudos de

caso da aplicação de instrumentos económicos de gestão, com enfoque na cobrança

pelo uso da água. Ficha técnica completa no Anexo 1.

- Fundamentos de ecotoxicologia aquática - Curso ofertado na primeira edição do

projeto RedeVale e que será aprimorado. Será ofertado em parceria com a Universidade

de São Paulo (Escola de Engenharia de Lorena) e abordará o tema de qualidade da

água a partir das análises de ecotoxicologia, as quais resultam em indicadores com base

no comportamento vital de organismos aquáticos frente â inserção de poluentes e

contaminantes no meio. Ficha técnica completa no Anexo 2.

- Introdução à gestão das águas - Curso oferecido em parceria com o ITA. Possui uma

carga horária de 60 horas e tem como público alvo professores das redes municipais e

estaduais de ensino básico e fundamental, além de técnicos e profissionais de apoio

técnico às municipalidades e ao terceiro setor. O objetivo deste curso é a capacitação de



atores sociais.para a participação na gestão das águas, a partir do trabalho organizado

em cofiados - comités e sub-comitês de bacia. Envolve desde aspectos conceituais

em.h,dro,ogia até tópicos como gestão de conflitos e cooperativismo. Ficha técnica
completa no Anexo 3. - '

- Monitoramento "hidrológiao - aspectos quantitativos -" Curso elaborado por

-; pesqu.sadores da Divisão de Satélites e'Sistemas Ambientais^ (DAS), do Centro de

Prev,são de Tempo e Estudos Climáticos do instituto Nacional de.Pesquisas Espaciais*-

CPTEC/INPE. Tem como objetivo proporcionar conhecimento dos'aspectos básicos e

- gera,s do ciclo, hidrologia, e os aspectos quantitativos de seu monitoramentó Possui

carga horária será de 60 horas e tem como publico alvo profissionais com curso.superior

completo e interesse no tema, buscando atender em especial 03 gestores de recursos

h,dnoos, técnicos de órgãos vinculados à gestão ambiental, técnicos municipais e do

me,o .ndustrial com atividades pertinentes ao tema, além de estudantes de graduação e
pos-gradua.ção. Ficha técnica completa no Anexo 4. .. '

- Monitoramento da qualidade da água - Curso ofertado em parceria com o

Departamento de Hidráulica do ITA. Tem como objetivo apresentar o estágio atual do

monitoramento de qualidade das águas rea.izado no Estado de São Paulo, cuja empresa

de tecnologia ambiental (CETESB Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental)

é uma das pioneiras no desenvolvimento e uso.de indicadores de qualidade das águas

no Brás,!. Possui carga horária de 30 horas *e tem como público alvo técnicos de nível -

med,o e superior cuja área de atuação .esteja relacionada à gestão de recursos hídricos

ou ambiental, gestores de recursos hídricos e estudantes-de'graduação e pôs-,
graduação. Ficha técnica completa no Anexo '5. '

Organização institucional na gestão das águas'-Trata-se de um curso rápido sobre a

organização das instituições para a participação no .processo de, gestão das águas

Aborda o funcionamento do sistema de. gestão, com .foco no trabalho dos- comités e

-• agencias de bacia, além da organização sócia, necessária para a participação qualitativa

nestes espaços de decisão. O curso será ancorado em um jogo que simula Um comité de

bac,a, sendo os alunos os próprios representantes no comité. Ficha técnica'completa no
Anexo 6. ( ' /



3 Cronográma e custos ^ ] •

, Crqnograma da proposta tem 'duração de 24 meses, com liberação de recursos conforme

detalhamento no Anexo 7 (cronográma de repasses). Os custos da proposta se referem à

contratação de serviços de terceiros para desenvolvimento e operação de aplicações,

elaboração e ou formataçãoi de conteúdos, investimento e manutenção de infra-estrutura

computacional, além de despesas com a realização de Oficinas e Seminários e divulgação

de resultados. A Tabela 1 apresentam cronográma de execução da proposta e a'Tabela 2, a
* - • . * ' * . ' • • • '

proposta orçamentaria. .' " • ' " * \a 1 - Crónograma de execução

Atividade ,

Definição de estrutura e apoio

Arranjos no ambiente computacional

Realização de workshop

Divulgação de cursos

Preparação, dos cursos 1 á 5 . , ~ •

Oferta dos cursos. 1 a 5

Avaliação e análise
/

Preparação dos cursos 6 a 10

Oferta dos cursos 6 a 10 /
i

Organização do Simpósio

Avaliação e análise
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O projeto tem um custo total previsto de RS351.460.00. dos quais, cerca de 30,30%jserão
-- , , • • ; ~ J. , ; . ^--fa. ^

oriundos de contrapartida institucional, (não financeira) do proponente (Homem x Hora, Hora

x Máquina e Instalações) e;69,70%)são de fomento por parte da AGEVAP/CEIVAP.

C°\K^



Rubnça;

Tabela 2 - Custos do Projeto

Material síServi cos

Material de consumo •

Passagens e despesas,
de locomoção

Serviços de Terceiros -
Pessoa Física

Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica

Material permanente'

Descrição

Material de escritório, material de
consurrio automotivo, material de,
informática e periféricos
Despesas com passagens terrestres e
deslocamentos (menoresr passagens
aéreas e seguro viagem • '
Serviços de instalação e manutenção
de equipamentos, apoio administrativo
e dê comunicação, apoio à gestão de
informática e supervisão de equipes é
projetos
Serviços de atuallzação, instalação, e
manutenção de equipamentos,
hospedagem, alimentação, serviços
de divulgação, centro de conferências,
inscrições em congressos, eventos
científicos
Equipamentos de informática e
mobiliário de escritório ' .

ValorTotal -Fomento externo (RS)
Valor Total -Contrapartida não financeira FCMF (R$)
Tola 1 Geral (R$)

ValorTotal
(RS)

9.000,00

8.000,00

249.895,20

55.664,80

28.900,00

351.460^00

Fomento
externo

9.000,00

8.000,00

'143.395,20

55.664,80

•̂ 28,900,00^

( 244.960,00,

'>-— -— "-"
244.960,00

Contrapartida
não financeira

— . ' •

106.500,00

'

' - - — ̂ -Wi,

106.500,00,
~ -106:500,00

4 Etapas de execução e liberação dos recursos

4.1 Etapa 1 . . . -, s ' " .

Adequação do portal eletrpnico e plataforma de EAD - O portal REDEVALE passará por

uma aíualização geral (em termos estéticos, de conteúdo e de mecanismos de Tl);

/ - . • " ' .
Realização de 2 Workshopsr- Estes-eventos têm como objetivo a consulta aos vários

atores sociais da bacia, promovendo a discussão e identificação de interesses *e

necessidades mútuos, os quais auxiliarão na definição de parte dos cursos a serem

oferecidos pela RedeVale. Também objetívos destes eventos são a identificação e adoção

de indicadores da redução de redundância de projetos• e 'ampliação do acesso às

informações pára a gestão hídrica da Bacia; e a identificação e adoção de indicadores da

ampliação de capacidade de articulação interinstitucional no setorde ensino e pesquisa.

Realização dos cursos 1 a 5 péla plataforma EAD - Inicialmente serão oferecidos cinco

cursos previamente definidos com o intuito de abordar os principais problemas da Bacia. _



4.2 Etapa 2

Realização dos cursos 6 a 10 pela plataforma EAD - São cinco cursos com temas

definidos durante o l Workshop, por meio de consulta aos atores sociais.

4.3 Etapa 3

Simpósio - Visando a discussão e o aprofundamento das questões ambientais' e

estratégicas pana a bacia, abordadas no PRH, prevê-se a realização do II Simpósio de

Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O sistema de acompanhamento e avaliação das atividades do projeto contempla os

indicadores de resultado apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Indicadores de Resultados

Etapa Atividade Indicadores de Resultado

Etapa
1

Adequações e
aprimoramentos do Portal
REDEVALE;
Realização do l Workshop p/
identificação de demandas de
capacitação;
Realização dos cursos 1 a 5;
Elaboração dos cursos de 6 a
10.

Portal eletrõnico funcional e atualizado;
Relatório do Workshop realizado com
listagem de demandas;
Cursos 1 a 5 realizados com relatório
síntese de cada um (entre 1 e 3
páginas por curso contendo detalhes
da oferta e da participação nos cursos);
Detalhamento (ementa e conteúdo) dos
cursos de 6 a 10;
Relatório final da etapa, incluindo os
relatórios, síntese de atividades,
avaliação dos cursos pelos tutores e
participantes.

Etapa
2

Portal REDEVALE: inclusão de
módulo de acesso a projetos
de pesquisa na bacia;
Realização do II Workshop p/
identificação de grupos e
projetos de pesquisa em
recursos hídricos na bacia e
preparação para o II Simpósio;
Realização dos cursos 6 a 10

Portal eletrõnico c/ funcionalidade do
módulo de acesso a projetos de
pesquisa em RH na bacia;
Relatório do Workshop;
Cursos 6 a 10 realizados com relatório
síntese de cada um (entre 1 e 3
páginas por curso contendo detalhes
da oferta e da participação nos cursos);
Relatório final da etapa, incluindo os
relatórios síntese de atividades,
avaliação dos cursos pelos tutores e
participantes.



Etapa Atividade Indicadores de Resultado

Etapa
3

Realização do II Simpósio de
Recursos Hídricos da Bacia do
Rio Paraíba do Sul;

Número de. participantes inscritos: pelo
menos 200;
Número de trabalhos apresentados:
pelo menos 30;
Publicação c/ ISBN/ISSN eletrônico dos
melhores trabalhos apresentados;
Relatório final da etapa, incluindo o
relatório síntese do Simpósio, contendo
a avaliação do mesmo pelos
participantes e organizadores:

O cronograma físico e financeiro global do projeto pode ser visualizado na Tabela 5._Np

Anexo 7 encontra-se o cronograma físico-financeíro de desembolso de recursos por parte da

AGEVAP ao projeto.

Os indicadores de resultado apresentados na Tabela 4 serão utilizados para o

acompanhamento das atividades e, consequentemente, liberação das parcelas do projeto.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E EXECUÇÃO

Meta

1

2

3

4

5

6

7

Fase

Ativldade

Repasse

2.1

2.2

2.3

2,4

Repasse

Atividade

3.1
32

3.3

3.4

3.5

Repasse

Atividade

4,1

4.2

4.3

Rapasse

Allvidade

51

5.2

5.3

5.4

5.5

Repasse

Atividade

6.1
6.2

Repasse

Especificação Valer
%DO
TOTAL

Plano de Trabalho

Entrega do Plano de Trabalho R$ 48.000,00 13,66
Estruturação do Projtto

Definição de estrutura e apoio / Aquisição do equipamentos
soítwarese materiais
Arranjos no ambiente computacional / Adequação e
aprimoramentodo Portal REDEVALE

Preparação & divulgação do Wcrkshcp

Realização de Wotkshop para prionzação e prospecção cfe
cursss

Relatório l

RS 29.CDD.CO

RS 3.40D.OO

RE 5.000,00

RS 10.60D.OO

R» 103.030,00

. -'~-v

29,32

Realização dos cinco primeiros curses

-stalliamento dos cursos (ementa e conteúdo)

Preparação dos Cursos

Divulgação dos Cursos

Realização dos Cursos

Avaliação e análise

Relatório II

RS 20.510,00

RS 22.010,00

RS 20.510,00

RS 20.510,00

RS 10.510,00

RS 41.400,00

.. -=^

. 11,78
Estruturação do Projeto E Articulação Interinstltuclonal

AquisiçSo do equipamentos e materiais e arranjo computacional

'reparação e divulgação do Worksnop
Realização de Worksricp para grupos e projstcs de pesquisa em
Resurscs Hídricos na Bacia
Relatório III

RS 2,dOD,00

RS K.ODO.CO

RS 25 000,00

R$ 98.050,00 27,90

Realização dos cinco últimos cursos

Detalhamento dos cursos (ementa e conteúdo)

Preparação do?. Cursos

Divulgação dcs Curses

Cíerta dos Cursos / Realização dcs Cursos

Avaliação e análise

Relatório IV

RS 19,610.03

RS 19.610,00

RS 19.610,00

RS 19.610,00

RS 19.610,00

RS 48.960,00 13,93

Preparação c realização do Simpósio

-reparação e divulgação do Simpósio

Realização do Simpósio

Reíatórlo Final

RS 15.0CD.CO

RS 33.960,00

R$ 12.000,00 3.41

1°ÊTAPA

1*

>'

M 1» Tot.il RS 35146X00 100,00|

2* 3 4° O* 6a 7= 8' y

25ETAPA
Meses

0* 1° 25 1 3" 4° 5' 16a 17= 8*

3'ETAPA

9= 30= jZ1« 22= 23- 24*



5 Equipe
. • - 1 • -

/ . .- * ,
A equipe da proposta inclui, pessoa! para ò'desenvolvimento de conteúdo,, com experiência

de ensino è pesquisa em recursos hídricos, além de pessoal de criação e apoio para o

ambiente computacional e para as atividades administrativas e dê'planejamento para

workshops e simpósios. Envolve voluntários, ^contratados e estagiários. Segue abaixo um

breve currículo dos participantes diretos da proposta.
' i *

- Wilson Cabral de Sousa Júnior- Oceanófogo, mestre em Sensoriamento Remoto (INPE),

doutor em Economia (Onicamp), com o tema "Gestão de Recursos. Hídricos no Brasil";
' • t '

Professor de Engenharia Ambiental no Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
*

1 Coordenador de projetos em recursos hídricos e economia ambiental. Coordenador e

responsável técnico do projeio. ' ' - , . " •

~ Carlos Frederico de Angelis^ Técnico em eletrõníca e informática, Geógrafo, mestre em
i • •

Geoprocessamento Aplicado (INPE), doutor em Meteorologia (University of

Birmingham/UK). Pesquisador associado do Centro de Pesquisas Atmosféricas

(CPTEC/INPE). Atuará como assessor no projeto, sem ónus;

~ Pedro Isaac Japiassú Fidelman - Oceanólogo, mestre em Geografia e doutor em' Gestão.

Ambiental (University of Wollogong/AUS). Atuou como, pesquisador no'projeto Marca

D'água. Pesquisador associado do James Cook University/AUS. Atuará como assessor

'no projeto, sem ónus; . .

- Juliana Sundfeld Penido - Bióloga, Doutora em Ecotoxicologia (USP/EEL), pesquisadora

associada do Núcleo de Estudos em Infraestrutura e Meio'Ambinenfe do Instituto

Tecnológico de Aeronáutica, pós-doutoranda do PP<3 EIA/ITA. '
l V • /

—' . Alessandra Mantovanelli - Oceanóloga; mestre enrr Oceanografia Biológica, doutora em '.
1 s ! .

Geologia. Pesquisadora da James-Cook University. Atuará como assessora no projeto,

sem ónus; ' ; • . • ' . . ' * ' .

- Rafael_ Silva Barboza — Engenheiro florestal e mestre em Engenharia Florestal (UFFRJ)

aplicada à gestão de recursos hídricos. Atuará na geração e revisão de conteúdos da

plataforma de EAD, sem ónus; ., . , .

- Carolina'Lopes de Oliveira Ramos - Geógrafa, especialista em educação ambiental,

educadora. Atuará como supervisora de EAD e assessora técnica do projeto; •



~ Carla Cristina da Silveira -Administradora com experiência em projetos ambientais.

Atuará corno supervisora administrativa do projeto. , • • f •
\- ' ' .

Farão parte da equipe, realizando tarefas de apoio'técnico e administrativo,-bem como

atividades académicas relacionadas ao projeto, os profissionais abaixo relacionados:

• • _ N , ' ' ' " ' . *
- Bruno Shiguemitsu Marques Tanaka --Técnico 'em informática, ex-estagiário do

Laboratório de Geomática - ITA. Responsável pela plataforma de ensino à distância do

projeto RedeVale desde 2008; • . • ' , • / .

— Edson Carlos Baião Júnior - Técnico em informática, ex-estagiário do Laboratório de

Geomática v ITA.' Responsável pela manutenção da rede e portal eletrônico RedeVale;
•\ , -.

- Pietro Almeida Cândido - Técnico em -publicidade,-.ex-estagiário. do Laboratório de
- ' " . - - j 1 . *

Geomática- ITA. Responsável pela'criação de material de divulgação è diagramação do

material didático. ' ' • '

Outros profissionais e prestadores de serviço serão contratados, sob demanda," de acordo
' " ' . •

corn o" andamento das atividades do projeto. . - .. •



Anexos



Anexo 1 - Ficha técnica curso de Economia e Recursos Hídricos - ERH

Ficha Técnica

Curso: Economia e Recursos Hídricos - ERH

Período de inscrição: a definir

Início do Curso: a definir

Término do Curso: a definir

Divulgação dos Concluintes: a definir

Número de Participantes: 100 (previsão)

Apresentação: Curso formatado para atendimento à edital específico do CNPq/CT-Hidro
que será disponibílizado no formato EAD. Trata das questões associadas aos instrumentos
económicos de gestão. Aborda desde as diversas correntes do pensamento económico,
fazendo uma análise da política de gestão das águas adotada no país à luz dos cenários de
economia política. Apresenta estudos de caso da aplicação de instrumentos económicos de
gestão, com enfoque na cobrança pelo uso da água.

Metodologia: O curso será realizado na modalidade EaD (Educação à distância), sem
encontros presenciais. Os conteúdos, atividades e interatividades serão liberados a partir do
início do curso, módulo a módulo, semanalmente. Quando finalizado um módulo, este se
mantém ativo, para consultas, até o final do curso, possibilitando que o candidato(a) tenha
acesso aos tópicos já estudados. Os participantes terão duas ferramentas para contato
entre si e com os colaboradores do Curso: Fórum de discussão (utilizado para interação e
troca de informações referentes ao - conteúdo do curso); Banco de Dúvidas sobre a
Plataforma EaD (onde será solucionado problemas e dificuldades que estejam relacionadas
à plataforma de ensino).

Avaliação: O aluno será avaliado pela sua participação objetiva e subjetiva nos fóruns de
discussão e a realização dos exercícios propostos que serão disponibilizados ao final de
cada módulo. Os exercícios serão realizados (online) na própria plataforma de ensino, não
sendo necessário o envio de arquivos.

Material Didático: Disponível em PDF na plataforma de ensino.

Carga Horária: 24 horas-aula

Inscrição: realizada diretamente no Portal RedeVale.

Certificação: Para os que concluírem com aproveitamento mínimo de 75% de todo o curso
os certificados serão encaminhados via digital ou correio convencional.



• Rubrica:

Coordenação e Organização do Curso ' '
x '

Coordenação Geral: Wilson Cabral de Sousa Júnior ' ,

Coordenação Técnica: Wilson Cabral de Sousa Júnior

Assessoria pedagógica: Alberto^uiz Barboza Neto
r

Elaboração de Conteúdo: Wilson Cabral de Sousa'Junior e Rafael Silva Barboza
\ '

Revisão de Conteúdo: Wilson Cabral de Sousa Júnior
* . ' ' * -

Informática: Edson Carlos, Baião Júnior' - • _ -

Tutores: Wilson Cabral de Sousa" Júnior e Rafael Silva Barboza-



Anexo 2 - Ficha técnica do curso de Fundamentos de ecotoxicologia aquática - FEA
1 ' . • * -

. ' Ficha Técnica

Curso: Fundamentos de ecotoxicologia aquática-FEA . '

v ' ' ' " ' • •
Período de inscrição: a definir

Início do Curso: a definir

Término do Curso: a definir , ' " " • •

• ' • ' • • - , ' ' / • l '
Divulgação dos Concluintes: a definir - • ,

- v -

Número de Participantes: 150 (previsão)
•- - . - • . ~ *

Apresentação: Curso ofertado na primeira -edição do projeto 'RedeVale e que será
aprimorado. Será ofertado em parceria com a Universidade de São Paulo (Escola de
Engenharia de Lorena) e abordará o tema qualidade da água a partir das análises de
ecotoxicologia, as quais resultam em indicadores com base 'no comportamento vital de
organismos aquáticos frente à. inserção de poluentes e contaminantes'no meio.

Metodologia: O curso será realizado na modalidade EaD (Educação ã distância), sem
encontros presenciais. Os conteúdos, atividades e interatividades serão liberados a partir do-
início do curso, módulo a módulo, semanalmente. Quando, finalizado um módulo, este se
mantém ativo, para consultas, até o final do curso, possibilitando que o candidato(a) tenha
acesso-aos tópicos já estudados. Os participantes terão duas ferramentas para contato
entre si e com os colaboradores-do Curso: Fórum de-discussão (utilizado para interação e
troça de informações referentes ao conteúdo do curso); Banco de- Dúvidas sobre a
Plataforma EaD (onde será solucionado problemas e dificuldades que estejam relacionadas
à plataforma de ensino).

Avaliação: O aluno'será avaliado pela sua participação objetiva e subjetjva nos fóruns de.
discussão e a realização dos exercícios propostos que serão disponibilizados ao-final de
cada módulo. Os exercícios serão realizados (online) na própria plataforma de ensino, não
sendo necessário o envio de arquivos. s

V . ' . ' • '

Material Didático: Disponível em PDF na'plataforma de ensino. - • _
1 ' • • ' , '

Carga Horária: 24 horas-aula - •

Inscrição: realizada difetamente no Portal RedeVale; • •

Certificação: Para os que concluírem com aproveitamento mínimo de 75% de todo o curso
. os certificados serão encaminhados via digital ou correio convencional.



Coordenação e Organização do Curso '/ _.

Coordenação Geral: Wilson Cabral de Sousa Júnior - .
.' ^\o Técnica: Teresa'Cristina Brasil de Paiva

Assessoria pedagógica: Alberto Luiz Barboza N,eto '
/

Elaboração de Conteúdo: Elaine Noiasco Ribeiro, Juliana Sundfeld Penido e Teresa
Cristina Brasil de Paiva • . ' - •

Revisão de Conteúdo: Teresa Cristina Brasil de Paiva / ' '

Informática: Edson Carlos Baião Júnior .

Tutores: Elaine Noiasco Ribeiro e Juliana Sundfeld Penido



Anexo 3 - Ficha técnica do curso de Introdução à Gestão das Águas - 1GA

Ficha Técnica

Curso: lntrodução'à Gestão das Águas - l GA

Período de inscrição:'a definir ,'

Início do Curso: a definir .

Término do Curso: a definir
i • ' , . •

Divulgação dos Concluintes: a definir '

Número de Participantes: 150 (previsão) .
1 ' t ' .

Apresentação: Curso oferecido em parceria com o ITÁ .(Instituto Tecnológico de
Aeronáutica) Jem como objetivo a capacitação de atores sociais para a participação na
gestão das águas, a partir do trabalho organizado em colegiados - comités e subcomitês de
bacia. Envolve desde aspectos'conceituais'em: hídrofogia^ até tópicos como gestão de
conflitos e cooperativismo. - - % • '< •. . ,- ,

Metodologia: O curso será realizado na modalidade EaD (Educação à distância), sem
encontros.presenciais. Os conteúdos, atividades e interatividades serão liberados a partir do
início do curso, módulo a módulo, semanalmente. Quando finalizado um" módulo, este se

.'mantém.ativo, para consultas, até o final dó curso, possibilitando que o'candidato(a) tenha
acesso aos tópicos já "estudados. Os participantes terão, duas ferramentas para contato
entre si e com os colaboradores do Curso: fórum de discussão (utilizado1 para interação e
troca de informações'referentes ao .conteúdo do curso); Banco de Dúvidas sobre a
Plataforma EaD (onde será-solucionado problemas e dificuldades que estejam relacionadas

. à plataforma de ensino). . . .

Avaliação: O aluno será avaliado pela sua''participação objetiva e.subjetiva nos fóruns de
. discussão e a realização dos exercícios propostos que serão disponibilizados ao final de
cada módulo.,Os exercícios serão realizados (pnline) na própria plataforma de ensino, não
sendo necessário o envio de arquivos. , • . . . f

\ ' ,
Material Didático: Disponível em PDF na plataforma de. ensino. • .

Carga Horária: 24 horas-aula , . - -

Inscrição: realizada diretamente no Portal RedeVale. , .

Certificação: Para os que concluírem com aproveitamento mínimo de 75% de todo o curso
os certificados serão encaminhados-viã digitalou correio convencional. . ..



Coordenação e Organização do Curso

Coordenação Geral: Wilson Cabral de Sousa Júnior

Coordenação Técnica: Wilson Cabral de Sousa Júnior e Rafael da Silva Barboza

Assessoria pedagógica: Alberto Luiz Barboza Neto

Elaboração de Conteúdo: Eduardo Moraes Arraut, Rafael da Silva Barboza

Revisão de Conteúdo: Mariana Facioli, Carolina Lopes de Oliveira Ramos, Wilson Cabral
de Sousa Júnior

Informática: Edson Carlos Baião Júnior

Tutores: Carolina Lopes de Oliveira Ramos, Wilson Cabral de Sousa Júnior



x Anexo 4 - Ficha técnica do curso: Monitoramento Hidrológico - Aspectos
quantitativos - Ml

.i ' •

( Ficha Técnica

' Curso: Monitorámento Hidrológico-Aspectos quantitativos-Ml

* ' '

Período de inscrição: a definir - •
v . • , '. ' *

Início do Curso: a definir
> , . ' ' • ' . '

Término do Curso: á definir . .

Divulgação dos Concluintes: a definir

Número de Participantes: 50 (previsão) ,
1 . ' • > • \: Curso elaborado por pesquisadores da Divisão de Satélites e..Sistemas

Ambientais (DAS), do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (CPETC- - INPE). Tem como objetivo proporcionar
conhecimento dos aspectos básicos e gerais'do ciclo hidrológico e os aspectos quantitativos
d e s e u monitoramento. ' • ' • ' " " . \

Público Alvo: Profissionais com, curso superior completo e interesse no tema, buscando
atender em especial.os gestores de recursos hídricos, técnicos de órgãos vinculados à
gestão, ambiental, técnicos municipais e do meio industrial com atividades pertinentes ao
tema, além de estudantes de graduação e pós-graduaçãò. - • •

Metodologia: O curso será realizado na. modalidade EaD (Educação à distância), sem
'encontros presenciais. Os conteúdos, atividades e interatividades .serão liberados a partir do
início do curso, módulo a módulo, semanalmente. Quando finalizado um módulo, este se
mantém ativo, para consultas, até o final do curso, possibilitando que o candidato(a) tenha
acesso aos tópicos já estudados. Os participantes terão duas ferramentas para contato
entre si e com os colaboradores do Curso: Fórum de discussão (utilizado para interação e
troca de informações referentes ao 'conteúdo do curso); Banco de Dúvi.das sobre a
Plataforma EaD (onde será solucionado problemas e.dificuldades que estejam relacionadas
à plataforma de ensino). • . - • -

T

Avaliação: O aluno será avaliado pela sua participação objetiva e subjetiva nos fóruns de
discussão ,e á realização dos exercícios propostos que serão dispònibílizados ao final de
cada módulo. Os exercícios serão realizados (online) na própria plataforma.de ensino, não
sendo necessário o envio de arquivos. .

Material Didático: Disponível em PDF na plataforma de ensino.

Carga Horária: 24 horas-aula



Inscrição: realizada diretamente, no Portal RedeVale.

Certificação: Para os que concluírem com aproveitamento mínimo de 75% de todo o curso
os certificados serão encaminhados via digital ou correio convencional".

Coordenação e Organização do Curso

Coordenação Geral: Wilson Cabral de Sousa Júnior -
i - .

- ' * , . f • ' ' • ' •
Coordenação Técnica: Carlos Frederico de Angelis'

Assessoria pedagógica: Alberto Luiz Barboza Neto
/ (

Elaboração de Conteúdo; Baldemar Méndez António . ' •

Revisão de Conteúdo: Graziela Balda Scofield, Carlos'Frederico de Angelis

Informática: Edson Carlos Baião Júnior . • , - -

Tutores: Graziela Balda Scofield,.Wiíson Cabral de Sousa Júnior



Anexo 5 - Ficha técnica do curso de Monitoramento da qualidade da água - MQA

Ficha Técnica^ - .,

Curso: Monitoramento da qualidade da água - MQA

i

Período d e inscrição: a definir ' " ' , ' - .

Início do Curso: a definir .
i . - • ' i ~
Término do Curso: a definir

; Divulgação dos Concluintes: a definir
' ' . • ' v
Número de Participantes: 100 (previsão)

Apresentação: Curso' ofertado em parceria com o: Departamento de Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental do (TA (Instituto Tecnológico'de Aeronáutica). Tem como objetívo
apresentar o estágio atual do monitora mento de qualidade das águas realizado no Estado
de São Paulo, cuja empresa de tecnologia ambiental (CETESB — Companhia de Tecnologia
e Saneamento Ambiental) é uma das pioneiras no desenvolvimento e uso de indicadores de
qualidade das águas no Brasil. . '

-Público Alvo: Técnicos de nível médio e superior cuja área de atuação esteja relacionada à
gestão.de recursos hídricos ou ambiental, gestores de recursos hídricos e estudantes de
graduação e pós-graduação. . . • - - - .

Metodologia: p curso será realizado na modalidade EáD (Educação à distância), sem
encontros presenciais. Os conteúdos, atividades e interatividades serão liberados a partir do
início .do curso, módulo a módulo, semanalmente. Quando finalizado um módulo, este se
mantém ativo, para consultas, até o final do curso, possibilitando que o candidato(a) tenha
acesso aos'-tópicos já estudados. Os participantes terão duas ferramentas para contatò
entre si e com os colaboradores do Curso': ,Fórum de discussão (utilizado para interação e
troca de informações referentes ao conteúdo do curso); Banco de Dúvidas sobre a
Plataforma EaD (onde será solucionado problemas e dificuldades que estejam relacionadas
à plataforma de ensino). -

. - 1 - . 1 *
Avaliação: O aluno será avaliado pela sua participação objetiva'e subjetiva nos fóruns de
discussão e a realização dos exercícios propostos que serão disponibilízados ao final de
cada módulo. Os exercícios ~serãp realizados (online) na própria plataforma de ensino, não
sendo necessário o envio de arquivos. * • . . -,

Material Didático: Disponível em PDF na plataforma de ensino. . •

^ ' *

Carga Horária: 24 horas-aula • ' . '
i

• Inscrição: realizada diretamente no Portal RedeVale. . '



Certificação: Para os que concluírem com aproveitamento mínimo de 75% de todo o curso
os certificados serão encaminhados via digital ou correio convencional.

Coordenação e Organização do Curso

Coordenação Geral: Wilson Cabral de Sousa Júnior

Coordenação Técnica: Wilson Cabral de Sousa Júnior

Assessoria pedagógica: Alberto Luiz Barboza Neto

Elaboração de Conteúdo: Ana Elisa Pereira Silva

Revisão de Conteúdo: Wilson Cabral de Sousa Júnior
i

Informática: Edson Carlos Baião Júnior

Tutores: Ana Elisa Pereira Silva



Anexo 6 - Ficha técnica do curso de Organização Institucional na gestão das águas -
OINGA

Ficha Técnica

Curso: Organização institucional na gestão das águas - OINGA

Período de inscrição: a definir

Início do Curso: a definir

Término do Curso: a definir

Divulgação dos Concluintes: a definir

Número de Participantes: 150 (previsão)

Apresentação: Trata-se de um curso rápido sobre a organização das instituições para a
participação no processo de gestão das aguas. Aborda o funcionamento do sistema de
gestão das águas com foco no trabalho dos comités e agendas de bacia, além da
organização social necessária para a participação qualitativa nestes espaços de decisão. O
curso será ancorado em um jogo que simula um comité de bacia, sendo os alunos os
próprios representantes no comité.

Público Alvo: Integrantes de Comités e agências de bacia.

Metodologia: O curso será realizado na modalidade EaD (Educação à distância), sem
encontros presenciais. Os conteúdos, atividades e interatividades serão liberados a partir do
início do curso, módulo a módulo, semanalmente. Quando finalizado um módulo, este se
mantém ativo, parg consultas, até o final do curso, possibilitando que o candidato(a) tenha
acesso aos tópicos já estudados. Os participantes terão duas ferramentas para contato
entre si e com os colaboradores do Curso: Fórum de discussão (utilizado para interação e
troca.de informações referentes ao conteúdo do curso); Banco de Dúvidas sobre a
Plataforma EaD (onde será solucionado problemas e dificuldades que estejam relacionadas
à plataforma de ensino).

Avaliação: O aluno será avaliado pela sua participação objetiva e subjetiva nos fóruns de
discussão e a realização dos exercícios propostos que serão disponibilizados ao fina! de
cada módulo. Os exercícios serão realizados (online) na própria plataforma de ensino, não
sendo necessário o envio de arquivos.

Material Didático: Disponível em PDF na plataforma de ensino.

Carga Horária: 24 horas-aula

Inscrição: realizada diretamente no Portal RedeVale.



' Rubrica

Certificação: Para os que concluírem com aproveitamento mínimo de 75% de todo o curso
os certificados serão encaminhados via digital ou correio convencional.

Coordenação e Organização do Curso ,

Coordenação Geral:'Wilson. Cabral de Sousa Júnior • • . •

Coordenação Técnica: Wilson Cabral de Sousa Júnior

Assessoria pedagógica: Alberto Luiz Barboza Neto ,

Elaboração de Conteúdo: Rafael da Silva Barboza . ,-

Revisão de Conteúdo: Wilson Cabral de Sousa Júnior
*.

Informática: Edson Carlos Baião Júnior , • - - • '

Tutores: Rafael da Silva Barboza e Wilson ,Cabral de Sousa" Júnior . '• ;



Anexo 7 - Cronograma Físico-Financeiro - REPASSES a serem realizados pela AGEVAP
Rede de Ensino, Pesquisa e Educação è distância para a Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Paraíba do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E EXECUÇÃO

Meta

1

2

3

4

5

e

7

Fas*

Atividade

Repasse

2.1

2.2 '

2.3

2,4

Repasse

Ativkfcda

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Repasse

Ativkfcdt

4.1

42

4.3

Repasse

Ativktod*

5,1
52

5.3

5.4

5.5

Repasse

Attvldid*
6.1

6.2

Repasse

Especificação Valor
%co

TOTAL

Plino de Trabalho

Entrega do Plano de Trabalho R$ 42.000,00 17,15

Estruturação do Projtto
De'miçao cie estrutura e apoio / Aquisição c!e equipamentos
salvares e materiais
Arranjos no ambiente ccmputac.cnal / Adequação e apnrncramentc
do Portal RêCEVALÊ

Preparação e divulgaçSo do Wcrkshcp

Realizado de Wcrkshcp p3ra piionzaçac- e prospecção de cursos

Relatório 1

RS 27.000,00

RS 2.300,00

RS 3.500,00

RS 8.600,00

RS 70.050,00 28,60

RtillzacSo dos cinco primtlros cursos
DetalharnenSo dcs cursos (ementa e conteúdo)

Preparação dos Cursos

Divulgação dos Cursos

Realização dcs Cursos

Avaliação e análise

Relatório II

RS 14.010,00

R3 14.010,00

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RS 24.900,09 10,16

Estruturação do Projtto * Articulação Interlnstitucional

Aquisição de equipamentos e materiais c arranjo computacional

Preparação e d.wu^aíSo do Wcrkstiop
Re2liza;3o c!e Workstiop para grupos e projetos da pesquisa em
Recursos Hídricos na Bacia
Relatório II

RS 1.900,00

RS 8, OCO, 00

RS 15.003,00

RS • 70.050,00 28,60

Rtalizacao dos cinco últimos cursos

Detalha mento dcs cursos (ementa e conteúcto)

Preparação dcs Curses

Divulgação dcs Cursos

Oferta dos Cursos / Realização dos Curses

Avaliação e analise

Relatório IV

RS 14.010,00

RS 14010,00

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RS 1-1.010,00

RS 32.960,00 13.4Í

Preparação e rtalizagSo do Simpósio

Preparação e d.vulgaçSo do Simpósio

Realização do Simpósio

Relatório Final

RS 7.000,00

RS 25.960.CO

RS 5.000,00 2,04

ĤHJHI Total RS 244.960.00 100,00

1 "ETAPA

1" V 3° 4° 5U 6 7 0° v

\A
3°ETAPA

Mtsts
IO» 11C 12° 13° 14°

-

15 16 17" 18» 19 2ff> 21 IV 23 24"

•

•
.



Rada de Ensino, Pesquisa e Educação à distância para i Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Paraíba do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E EXECUÇÃO

Meta

1

2

3

4

S

e

7

Fase

Atividade

Repasse

2.1

22

2,3

2.4

Repasse

Atlvldade

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Repasse

Atividade

4.1

4.2

4.3

Repasse

Atividade

5.1
52

5.3

5 4

5.5

Repassa

Atlvldade

61

6.2

Repasse

Especificação Valor
%DO
TOTAL

Plano de Trabalho

Entrega do Plano d» Trabalho RI 42.000,00 17,15

Estruturação do Projeto

Definição de estrutura e apoio / Aquisição de equipamenlos,
softv/ares e materiais
Arranjes no ambiente computacional / Adequação e
aDrimoramento do Peitai REDSVALE

Preparação e divulgação do Woikshop

Realização de Workshop para p;;onzaçáo e prospecção de
cursos

Relatório l

RS 27.030,00

RS 2 900,03

RS 3.5CQ.OO

RS 8.000,00

R* 70.050,00 2B,60

Realização dos cinco primeiros cursoi

Detalhamento dos cursos (emenla e conteúdo)

Preparação (Ics Cursos

D.vulgação dos Cursos

Realização dcs Curses

Avaliação e analise

Relatório II

RS K. 010,00

RS K.010.CO

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RI 24.900,00 10,16

Estruturação do Projsto e Articulação Interinstitucional

Aquisição de equipamentos e materiais e arranjo computacional

Preparação e divulgação do Workshop
Realização de Workshop para grupos e projetos <le pesquisa em
Rrcursc-, Hidrir^r*; na Bacia
Relatório III

RS 1.500,00

RS 8.000,00

RS 15.000,00

R» 70,030,00 28,60

Realização dos cinco últimos cursos

Delalhamento dos curses (ementa c conteúdo)

Preparação dos Cursos

Divulgação dos Cursos

Oferta dos Cursos / Realizaçio dos Curses

Avahacáa e artãliEB

Relatório IV

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RS 14.010,00

RI 32.960,00 13,46

Preparação'* realização do Simpósio

Preparação e divulgação do Simpósio

Realização do Simpósio

Relatório Final

RS 7.000,00

RS 25.960,00

R$ 5.000,00 2,04

" '• Tot.it R$ 244960.00 100.00

1'ETAPA 2"ETAPA 3°ETAPA
Meses

£ 2» 3° 4° ™ S° 7° Q" y 10* 11° 1 2= 13° ,4= I5C 16= 17- ir 19' 20= 21' 12 iy 24*



Rede de Enilno, Pífquif» e Educiçio ã distância para » Ge t tio dot Recunoi Hídrlcol na Bieta do Paraíba do Sul

CROHOGRAHA FÍSICO-FINANCEIRO E EXECUÇÃO

Mela

1

2

3

4

0

6

7

Fase

Ativldade

Repasse

2.1

2.2

2.3

2,4

Repasse

Atividade

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Repasse

Atividade

4,1

42

-í. 3

Repassa

Atividade

5.1
5.2

5.3

54

5 5

Repasso

Atividade

6.1

62

Repasse

Especificação Valor
%DO

TOTAL

Plano de Trabalho

Entrega do Plano de Trabalho R$ 48.000,00 13,66

Estruturação do Projeto

Definição de estrulura e apaio / Aquisição de equipamentos
saft. vares e materiais
Arranjos no ambiente computacional / Adequação e
aprimoiamento da Portal REDEVALE

preparação e divulgação fio Worksíiop

Realização de Workshop para pnoiização e prospecção de
cursos

Relatório 1

R5 29.CCD.CO

RS 3.400,00

RS 5.000,00

RS --lo.eco.ca

R5 103,030,00 29,32

Realização tíos cinco primeiros cursos

Detalhamento dcs cursos (ementa e conteúdo)

^reparação dcs Cursos

Divulgação dcs Curses

Realização dos Cursss

Avaliação e análise

Relatório II

RS 20.510,00

RS 22.010,00

RS 20.510,00

RS 20.510,00

RS 19.510,00

Ri 41.400.00 11,78

Estruturação do Projtto e Articulação tntermstituclonal

Aquisição de equipamentos e materiais e arranjo computacional

Preparação e divulgação do Woikshop
^ealização de Workshop para grupes e projelos de pesquisa em
ÍP nursr'; Hídrirc'; nn Racin
Relatório III

RS 2.40D.CO

RS 14.CDD.GO

RS 25.000,00

R» 99.050,00 27,90

Realização dói cinco últimos cursos

Deialharnento dcs curses (ementa e conteúdo)

Preparação cios Cursos

Divulgação dcs Cursos

Oferta das Curses / Realização dcs Cursos

\valracaae anàhse

Relatório IV

RS 19.610.CO

RS 19.610,00

RS 19.610.00

RS 19.010,00

RS 19.610,00

R$ 4B.960,CO 13,93

Preparação e realização do Simpósio

Preparação e divulgação do Simpósio

íealizaçào do Simpssio

Relatório Final

RS 15.000,00

RS 33.960,00

RJ 12.000,00 3,41

•••• ' " Totil RS 351.461.00 103,00

1 "ETAPA

1* 2* 3' 4° 5° 6' r^ 8= 9*

2'ETAPA
Meses

10*11° 12=13°44C 15= 16= irir

3°ETAPA

19° j20J H" 22= 8* 24*


