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1. Introdução  
 

O projeto SIGA–GUANDU – Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu–Mirim com foco em Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente, tem como objetivo principal subsidiar a tomada de decisão, através de um sistema que 

permita o monitoramento, a gestão e a consulta de dados e informações sobre a Bacia. 

 

Podem ser citados como alguns objetivos específicos do projeto: 

 Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos; 

 Monitorar e acompanhar dados das estações hidrológicas, meteorológicas para apoio aos 

estudos de enquadramento das bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu–

Mirim; 

 Gerar dados que possibilitem a descentralização da obtenção e produção de dados e 

informações e principalmente a coordenação unificada da bacia hidrográfica e o acesso aos 

dados e informações, garantido a toda a sociedade; 

 Dar apoio, em relação à geração de informações sobre a bacia, aos trabalhos do Comitê 

Guandu. 

  

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela K2 Sistemas na etapa 

07/12 do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 02/2015/AGEVAP.  

Todas as atividades desenvolvidas na sétima etapa estão divididas na seguinte seção: 

• Atividades Estruturais: 

o Divulgação das informações através das páginas eletrônicas. 

 

• Atividades Estruturantes: 

o Continuidade no levantamento, sistematização e atualização das informações 

produzidas sobre a bacia; 

o Continuidade no processamento de dados; 

o Continuidade no auxílio para a revisão do Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

o Continuidade na geração mapas temáticos; 

o Continuidade das atividades de interlocução com o GUANDU, capacitação 

continuada, apresentação das atividades e apoio técnico; 

o Continuidade do acompanhamento das condições de operação dos 

reservatórios e pontos de monitoramento e controle; 

o Continuidade na disponibilização digital do acervo bibliográfico do GUANDU; 

o Continuidade da sistematização e divulgação dos investimentos. 

 

2. Atividade Estrutural 

A etapa estrutural é composta pela infraestrutura continuada para atendimento as demandas, entre 

elas a divulgação das informações através das páginas eletrônicas e a manutenção do SIGA–GUANDU 

em servidor Amazon. 
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2.1 Divulgação das informações através das páginas eletrônicas 

Segundo o Termo de Referência, a adequada divulgação das informações é de extrema importância, 

devendo ser acessadas através das páginas eletrônicas do GUANDU. 

Na página web do SIGA–GUANDU, além de divulgar informações de toda a Bacia dos Rios Guandu, 

da Guarda e Guandu–Mirim, foi criado uma seção onde é possível visualizar informações gerais do 

Comitê pesquisado através do link disponível. Esta estrutura faz do SIGA–GUANDU, também, uma 

ferramenta de divulgação do Comitê. 

Para que esta estrutura seja mantida é necessário que seja feita a manutenção do servidor web e 

que seja mantido o link dedicado de internet, possibilitando que a equipe do SIGA–GUANDU faça a 

gestão do banco de dados do projeto. 

2.1.1 Manutenção do SIGA–GUANDU em servidor Amazon  

Com a continuidade do projeto foi realizada a manutenção do sistema SIGA–GUANDU no servidor da 

Amazon, visando possibilitar sua disponibilização online de modo interrupto, 24x7 (24 horas por dia, 

sete dias na semana), para que possa atender a crescente demanda dos usuários.  Esta manutenção 

se refere aos seguintes serviços: 

 Verificação de LOGs para correção de BUGs no sistema; 

 Ajustes de dados do servidor (uploads de documentos digitalizados, novas versões do 

sistema, etc.); 

 Monitoramento de queda do sistema; 

 Reinicialização de serviços necessários, como o TomCat. 

A Figura 1 apresenta a tela principal de gerenciamento do servidor Amazon utilizado para hospedar 

o projeto. A Figura 2 apresenta a página web do SIGA–GUANDU.  

 

 

Figura 1 – Tela de gerenciamento principal do servidor Amazon, utilizado para o SIGA–GUANDU 
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Figura 2 – Página web do SIGA–GUANDU  

 

3. Atividades Estruturantes 
 

A etapa estruturante do projeto SIGA–GUANDU é composta de várias atividades que devem ser 

desenvolvidas de modo paralelo. As atividades previstas na etapa estruturante são: 

 Continuidade no levantamento, sistematização e atualização das informações produzidas 
sobre a bacia; 

 Continuidade na disponibilização digital do acervo bibliográfico do GUANDU; 

 Continuidade no auxílio para a revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia; 

 Continuidade do acompanhamento das condições de operação dos reservatórios e pontos 
de monitoramento e controle; 

 Continuidade na geração de mapas temáticos; 

 Continuidade das atividades de interlocução com o GUANDU, capacitação continuada, 
apresentação das atividades e apoio técnico; 

 Continuidade da sistematização e divulgação dos investimentos 

 Continuidade no processamento de dados geográficos. 
 

Os resultados das atividades estruturantes desenvolvidas nesta sétima etapa da continuação do 

projeto estão descritos nas subseções seguintes. 

2.1 Continuidade no levantamento, sistematização e atualização das 

informações produzidas sobre a bacia 

2.1.1 Descrição do produto 

O objetivo deste produto é dar continuidade ao levantamento, atualização e sistematização das 

informações das Bacias dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim. Em primeira etapa, foram 

sistematizadas todas as informações fornecidas pela AGEVAP, que possuem um acervo digital e 

impresso sobre a bacia. Posteriormente, outros dados foram e são levantados junto às entidades de 

gestão de recursos hídricos, que disponibilizam conteúdo relevante e correlato. 
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2.1.2 Atividades realizadas nas etapas anteriores 

1ª Etapa: Esta etapa concentrou–se na aquisição de dados referentes aos indicadores de Água, 

Esgoto e Resíduos Sólidos do SNIS do ano de 2015. 

2ª Etapa: Nesta etapa foi priorizada a continuidade do processamento dos dados levantados. 

3ª Etapa: Nesta etapa foram levantados dados referentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico 

de 2015 do município de Piraí e, também, dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos, proveniente 

do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

4ª Etapa: Nesta etapa, foi dado continuidade no levantamento das informações do Plano Municipal 

de Saneamento Básico para os municípios de Rio Claro e Vassouras e os dados do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, proveniente do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

5ª Etapa: Nesta etapa, foi dada continuidade no levantamento das informações do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro –PERH-RJ de 2014. 

6ª Etapa: Nesta etapa ocorreu o levantamento dos dados de Cadastro e Outorgas de Usuários de 

2016, fornecidos pela AGEVAP e dados do Índice de Qualidade das Águas do Instituto Estadual do 

Ambiente – INEA. 

2.1.3 Atividades realizadas na 7ª Etapa 

Nesta etapa foi dada continuidade no levantamento dos dados da Base Cartográfica do Estado do 

Rio de Janeiro na escala 1/25.000, elaborado no ano de 2016. Foram levantados os seguintes dados: 

 Relevo: Curvas de Nível; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Edifícios de Saneamento Básico; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Edifícios de Abastecimento de Água; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Departamento de Saneamento Básico; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Departamento de Abastecimento de Água. 

As figuras 3 e 4 apresentam exemplos de dados levantados nesta etapa do projeto. 

 

 
Figura 3 – Exemplo de levantamento de dados de Edifícios de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro 
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Figura 4 – Exemplo de levantamento de dados de Curvas de Nível do estado do Rio de Janeiro 

 

2.2 Continuidade no processamento de dados 

2.2.1 Descrição do produto  

Este produto tem como objetivo o processamento de dados geográficos, como criação, edição e 

análise, tanto de dados espaciais como não espaciais, das informações das bacias hidrográficas dos 

Rios Guandu, da Guarda e Guandu–Mirim, conforme demanda do Comitê GUANDU e AGEVAP. 

2.1.2 Atividades realizadas nas etapas anteriores 

1ª Etapa: Esta etapa concentrou–se no processamento de dados referentes aos indicadores de Água, 

Esgoto e Resíduos Sólidos do SNIS do ano de 2015. 

2ª Etapa: Nesta etapa deu–se a continuidade no processamento de dados referentes aos indicadores 

de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos do SNIS do ano de 2015. 

3ª Etapa: Nesta etapa ocorreu o processamento dos dados referentes ao Plano Municipal de 

Saneamento Básico de 2015 do município de Piraí e, também, dados do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, proveniente do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

4ª Etapa: Nesta etapa, ocorreu o processamento das informações do Plano Municipal de 

Saneamento Básico para os municípios de Rio Claro e Vassouras e os dados do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, proveniente do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

5ª Etapa: Dando continuidade ao processamento de dados, nesta etapa foi realizado o 

processamento das informações do Plano Estadual de Recursos Hídricos – INEA – 2014. 
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6ª Etapa: Nesta etapa, foi realizado o processamento dos dados levantados de Cadastros e Outorgas 

e Índice de Qualidade das Águas. 

2.1.3 Atividades realizadas na 7ª Etapa 

Nesta etapa foi realizado o processamento dos dados levantados referentes à Base Cartográfica do 

Estado do Rio de Janeiro: 

 Relevo: Curvas de Nível – 1/25.000; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Edifícios de Saneamento Básico; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Edifícios de Abastecimento de Água; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Departamento de Saneamento Básico; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Departamento de Abastecimento de Água. 

O processamento consistiu em: 

 Padronização da tabela; 

 Criação de shapes de pontos; 

 Projeção (Geográfica – Sirgas 2000); 

 Recorte para a área da bacia; 

 Criação de estilos (sld); 

 Criação de metadados (fonte, ano de produção, escala). 

As Figura 5 e Figura 6 apresentam exemplos de dados processados. 

 

 

Figura 5 – Exemplo de processamento de dado de Edifícios de abastecimento de água do Comitê Guandu. 
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Figura 6 – Exemplo de processamento de dado de Curvas de Nível do Comitê Guandu. 

 

ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 

Nesta etapa, foram inseridos no banco de dados 06 novas camadas, resultantes do levantamento e 

processamento descrito nos itens anteriores.  

A Tabela 1 apresenta a lista de dados inseridos no banco de dados do projeto.  

 

Tabela 1 - Listagem de camadas geradas nesta etapa 

 

A Figura 7 apresenta exemplo da nova tabela inserida no banco de dados do projeto. À esquerda da 

figura é possível verificar a lista de dados inseridos. 

 

TÍTULO DA CAMADA NOME DA CAMADA 

Índice de Qualidade de Água - Média Anual - 2016 cam_ind_qualidade_agua_2016_guandu 

Outorgas - Uso Insignificante - Superficial cam_outorgas_usoinsig_rhii_superficial_guandu 

Outorgas - Uso Insignificante - Subterrânea cam_outorgas_usoinsig_rhi_subterranea_guandu 

Usuários Cadastrados - Cobrados - 2016 cam_usuarioscadastrados_2016_cobrados 

Usuários Cadastrados - Captação - 2016 cam_usuarioscadastrados_2016_captacao 

Usuários Cadastrados - Lançamento - 2016 cam_usuarioscadastrados_2016_lancamento 
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Figura 7 – Exemplo de dados inseridos no banco de dados 

 

SIGA WEB 

 

Nesta etapa, foram publicados no SIGA-Web os seguintes mapas temáticos: 

 Base Cartográfica do Rio de Janeiro – IBGE - 2016: Relevo; 

 Base Cartográfica do Rio de Janeiro – IBGE - 2016: Abastecimento de Água e Saneamento 

Básico. 

 

Nas Figura 8 e Figura 9 estão apresentados exemplos dos mapas temáticos publicados. 
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Figura 8 – Exemplo do mapa da Base Cartográfica do Rio de Janeiro – IBGE - de Relevo, publicado no SIGA 
Web 

 

 

Figura 9 - Exemplo do mapa da Base Cartográfica do Rio de Janeiro – IBGE - de Abastecimento de Água e 
Saneamento Básico, publicado no SIGA Web 

 

Além dos mapas temáticos citados, foram publicadas no SIGA WEB as seguintes camadas:  

 Base Cartográfica do Rio de Janeiro – IBGE - 2016: 

o Relevo: Curva de Nível; 

o Abastecimento de Água e Saneamento: Edifícios de Saneamento Básico; 

o Abastecimento de Água e Saneamento: Edifícios de Abastecimento de Água; 

o Abastecimento de Água e Saneamento: Departamento de Saneamento Básico; 

o Abastecimento de Água e Saneamento: Departamento de Abastecimento de Água. 

A Figura 10 apresenta as novas camadas publicadas no SIGA Web. 
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Figura 10 – Camadas publicadas no SIGA Web 

 

OBSERVATÓRIO 

 

Nesta etapa, foi dado continuidade ao processo de manutenção do Observatório, visando manter 

sua estabilidade e o funcionamento. No entanto, nesta etapa não houveram alterações significativas 

em termos de processamento de dados para inserção neste módulo do sistema, nem de inclusão de 

novos dados. 

2.3 Continuidade no auxílio para a revisão do Plano de Recursos Hídricos 

da bacia 

2.3.1 Descrição do produto  

O objetivo deste produto é manter as informações do diagnóstico da situação da bacia sempre 

atualizadas de modo que a situação atual da bacia, no momento da consulta, possa ser identificada. 
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2.3.2 Atividades realizadas nas etapas anteriores 

1ª Etapa: Nesta etapa foram realizados o processamento e publicação dos dados adquiridos dos 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. 

2ª Etapa: Nesta etapa deu–se a continuidade no processamento e publicação dos dados adquiridos 

dos Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. 

3ª Etapa: Nesta etapa, foram realizados o processamento e publicação dos dados de Plano Municipal 

de Saneamento Básico para o município de Piraí–RJ e dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

4ª Etapa: Nesta etapa, foram realizados o processamento e publicação dos dados de Plano Municipal 

de Saneamento Básico para os municípios de Rio Claro e Vassouras e dados do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. 

5ª Etapa: Nesta etapa, foram realizados o processamento e publicação dos dados do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos. 

6ª Etapa: Nesta etapa, foram realizados o processamento e publicação dos dados de Cadastros e 

Outorgas de Usuários de 2016 e Índice de Qualidade das Águas do Instituto Estadual do Ambiente. 

2.3.3 Atividades realizadas na 7ª Etapa 

Nesta etapa, foram realizados o processamento e publicação dos dados da Base Cartográfica do 

Estado do Rio de Janeiro, referente a relevo e abastecimento de Água e Saneamento. Estes dados (já 

apresentados em detalhes em seções anteriores) serão disponibilizados para que possam ser 

integrados ao banco de dados do plano de recursos hídricos da bacia e, portanto, são elementos que 

evidenciam a continuidade no auxílio e revisão do plano de recursos hídricos. 

 

2.4 Continuidade na geração de mapas temáticos 

2.4.1 Descrição do produto  

O objetivo deste produto é gerar mapas de temas relevantes para auxiliar o processo de gestão da 

bacia. Os mapas possibilitarão, tanto aos comitês quanto a sociedade, verificar informações 

qualitativas e quantitativas da bacia de modo simples e organizado. 

2.4.2 Atividades realizadas nas etapas anteriores 

1ª Etapa: Nesta etapa foram gerados 8 mapas temáticos no formato PDF, correspondente aos índices 

do SNIS de 2015. 

2ª Etapa: Nesta etapa deu–se a continuidade na geração de mapas temáticos no formato PDF, 

correspondente aos índices do SNIS de 2015. 

3ª Etapa: Nesta etapa foram gerados mapas temáticos do PMSB do município de Piraí e do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos de 2014. 

http://www.snis.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
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4ª Etapa: Nesta etapa foram gerados os mapas temáticos no formato pdf, correspondentes aos 

dados do Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios de Vassouras e Rio Claro e do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos – 2014.  

5ª Etapa: Nesta etapa, foram gerados 15 novos mapas temáticos em formato pdf, correspondentes 

às informações do Plano Estadual de Recursos Hídricos – 2014. 

6ª Etapa: Nesta etapa, foram gerados os mapas temáticos no formato pdf, referente aos dados de 

Cadastros e Outorgas e Índice de Qualidade de Água, ambos provenientes do INEA. 

 

2.4.3 Atividades realizadas na 7ª Etapa 

Nesta etapa, foram gerados mapas temáticos (formato pdf) com base nos dados levantados, da Base 

Cartográfica do Rio de Janeiro provenientes do IBGE 2016. 

Os mapas criados foram: 

 Relevo: Curvas de Nível – 1/25.000; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Edifícios de Saneamento Básico; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Edifícios de Abastecimento de Água; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Departamento de Saneamento Básico; 

 Abastecimento de Água e Saneamento: Departamento de Abastecimento de Água. 

As figuras 11 a 15 apresentam exemplos dos mapas gerados. 

 

 
Figura 11 – Mapa Temático de Abastecimento de Água: Departamentos  
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Figura 12 - Mapa Temático de Abastecimento de Água: Edifícios 

 

 

Figura 13 – Mapa Temático de Saneamento Básico: Departamento 
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Figura 14 - Mapa Temático de Saneamento Básico: Edifício 

 

Figura 15 - Mapa Temático de Curvas de Nível 
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2.5 Continuidade das atividades de interlocução com o GUANDU, 

capacitação continuada, apresentação das atividades e apoio técnico  

2.5.1 Descrição do produto  

O objetivo deste serviço é apoiar à geração de informações ao GUANDU, assim como aos Grupos de 

Trabalhos existentes ou que vierem a ser formados, de acordo com seu escopo de conhecimento. 

Para tanto, deverá auxiliar na revisão/atualização do Plano de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios 

Guandu, da Guarda e Guandu–Mirim; apoiar na elaboração de Termos de Referência que envolvam 

gestão de informações; analisar dados geográficos de outros projetos contratados pelo GUANDU; 

definir com o auxílio do GUANDU modelos de relatórios a serem apresentados pela contratada, tanto 

os sistêmicos como os mais específicos de acordo com as solicitações, participar de reuniões do 

GUANDU, conforme demanda; entre outras atividades. 

2.5.2 Atividades realizadas nas etapas anteriores 

1ª Etapa: Foi realizada a atualização do diagrama da Sala de Situação, que passou a monitorar os 

reservatórios de Santana, Tócos e Vigário e também as usinas a fio d’água Nilo Peçanha e Fontes e 

inseridas no mapa novas estações. 

2ª Etapa: Não houve demanda referente as atividades de interlocução com o GUANDU, capacitação 

continuada, apresentação das atividades e apoio técnico. 

3ª Etapa: Como continuidade ao processo de apoio técnico, por solicitação da Diretoria de Recursos 

Hídricos, foram realizadas modificações no sistema de gerenciamento de projeto visando o 

atendimento de demandas relacionadas ao contrato de gestão. 

4ª Etapa: No período, não houve demanda referente as atividades de interlocução com o GUANDU, 

capacitação continuada, apresentação das atividades e apoio técnico. 

5ª Etapa: Nesta etapa, como canal de interlocução e apresentação das atividades, foi realizada a 

apresentação das atualizações do SIGA-GUANDU nas reuniões de Câmaras Técnicas do Comitê 

Guandu. 

6ª Etapa: Por solicitação da diretoria de Recursos Hídricos da AGEVAP, foi realizada a atualização do 

mapa na Sala de Situação com as informações de Qualidade de Água para o ano de 2016 – Média 

Anual. 

2.5.3 Atividades realizadas na 7ª Etapa 

 
No período, não houve demanda referente as atividades de interlocução com o GUANDU, 

capacitação continuada, apresentação das atividades e apoio técnico. 
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2.6 Continuidade do acompanhamento das condições de operação dos 

reservatórios e pontos de monitoramento e controle  

2.6.1 Descrição do produto  

O objetivo do sistema de monitoramento é coletar informações de forma automática dos principais 

órgãos gestores (ANA, INEA/RJ, CETESB/SP, DAAE/SP, IGAM/MG), para criar um banco de dados de 

monitoramento dos reservatórios e estações da bacia.  

2.6.2 Atividades realizadas nas etapas anteriores 

1ª Etapa: Além da continuidade às manutenções corretivas e de estabilidade do sistema, nesta etapa 

foi dado continuidade ao serviço de acompanhamento diário do nível dos reservatórios. 

2ª Etapa: Além da continuidade às manutenções corretivas e de estabilidade do sistema, nesta etapa 

foi dado continuidade ao serviço de acompanhamento diário do nível dos reservatórios. 

3ª Etapa: Além da continuidade às manutenções corretivas e de estabilidade do sistema, nesta etapa 

foi dado continuidade ao serviço de acompanhamento diário do nível dos reservatórios. 

4ª Etapa: Além da continuidade às manutenções corretivas e de estabilidade do sistema, nesta etapa 

foi dado continuidade ao serviço de acompanhamento diário do nível dos reservatórios. 

5ª Etapa: Além da continuidade às manutenções corretivas e de estabilidade do sistema, nesta etapa 

foi dado continuidade ao serviço de acompanhamento diário do nível dos reservatórios. 

6ª Etapa: Além da continuidade às manutenções corretivas e de estabilidade do sistema, nesta etapa 

foi dado continuidade ao serviço de acompanhamento diário do nível dos reservatórios. 

2.6.3 Atividades realizadas na 7ª Etapa 

Dando continuidade ao serviço de acompanhamento diário do nível dos reservatórios, a Figura 16 

apresenta o Diagrama Esquemático de Hidrelétricas contendo as informações do último dia do mês 

de agosto, 31/08/2017. Já a Tabela 2 demostra o acompanhamento do nível dos principais 

reservatórios entre julho e agosto. Pode-se perceber uma diminuição do reservatório equivalente 

entre o período de 31/07/2017 e 31/08/2017, de 55,29% para 49,79%. Complementando a tabela 

anterior, a Figura 17 apresenta o gráfico de % de volume útil para os dias 31 de julho e 07, 14, 21, 28 

de agosto de 2017 dos principais reservatórios da bacia e, também, do reservatório equivalente. 
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Figura 16 - Diagrama Esquemático de Hidrelétricas contendo as informações do último dia do mês de agosto, 
31/08/2017 

 

Tabela 2 – Tabela de Situação dos Reservatório 
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Figura 17 - Gráfico do % de volume útil para os dias de 31 de julho e 07, 14, 21 e 28 de agosto de 2017 

2.7 Continuidade da disponibilização digital do acervo bibliográfico do 

GUANDU 

2.7.1 Descrição do produto  

O objetivo deste produto é disponibilizar em meio digital o acervo bibliográfico do Comitê Guandu e 

da AGEVAP, onde a população poderá consultar todos os relatórios dos contratos disponíveis em 

páginas web específicas. 

Para isso, faz–se necessário que seja realizado o serviço de scanerização e sistematização dos 

documentos, principalmente dos relatórios/produtos dos contratos antigos, que ainda se encontram 

em formato de papel. A criação de um banco de dados de projetos e sua disponibilização na web 

proporcionará maior transparência aos contratos e processos do GUANDU. 

2.7.2 Atividades realizadas nas etapas anteriores 

1ª Etapa: Nesta etapa foi inserido em publicações o Processo 063–2013. 

2ª Etapa: Nesta etapa foi inserido em publicações o Processo 070–2014. 

3ª Etapa: Nesta etapa foi inserido em publicações o Processo 068–2015. 

4ª Etapa: Nesta etapa foi inserido em publicações o Processo 068–2015. 

5ª Etapa: Nesta etapa foi inserido em publicações o Processo 068–2015. 

6ª Etapa: Nesta etapa foi inserido em publicações o Processo 068–2015. 
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2.7.3 Atividades realizadas na 7ª Etapa 

 

Como parte da continuidade da disponibilização do acervo bibliográfico, nesta etapa ocorreu a 

inserção e a publicação de novos arquivos na página “Publicações”, referente ao processo: 

 Processo 068–2015 – Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul sobre Recursos Hídricos (SIGA–GUANDU). 

 

A Figura 18 apresenta os arquivos publicados na seção Publicações da página web do SIGA–GUANDU. 

 

Figura 18 - Arquivos publicados na seção Publicações da página web do SIGA–GUANDU 
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2.8 Continuidade da sistematização e divulgação dos investimentos  

2.8.1 Descrição do produto  

Este produto tem como objetivo dar transparência na aplicação do recurso público. Para isso, é 

importante sistematizar e georreferenciar as informações referentes aos investimentos para divulgá-

las. A criação de indicadores de fácil compreensão relacionado aos investimentos na bacia são 

fundamentais e devem ser incluídos no SIGA – GUANDU para possibilitar sua visualização 

especializada.  

Para atender este objetivo está em fase de implantação o Sistema de Gerenciamento de Projetos. O 

objetivo do sistema é automatizar o processo de gestão dos projetos da AGEVAP, permitindo o 

acompanhamento de cada etapa do mesmo, desde sua concepção até a finalização, facilitando 

também a divulgação das informações e investimentos. 

2.8.2 Atividades realizadas nas etapas anteriores 

1ª Etapa: Nesta etapa foi atualizado o projeto “Processo 249/2014 – SIGA GUANDU”. Ainda, foram 

atualizados os investimentos cadastrados na página do Observatório e, também, foi atualizado o PAP 

do comitê Guandu para o período de 2017 a 2020. 

2ª Etapa: Nesta etapa ocorreu a atualização dos projetos: 070/2014; 068/2015 e 015/2011. Ainda 

ocorreram alterações no sistema de gerenciamento, com o objetivo de adequar os processos à 

usabilidade dos gestores. 

3ª Etapa: Nesta etapa ocorreu a atualização dos projetos: 070/2014; 068/2015 e 063/2013. Além de 

alterações no sistema. 

4ª Etapa: Neste período ocorreu a atualização do cadastro de 02 processos já cadastrados no 

sistema, 070/2014 e 068/2015. Ainda nesta etapa, foram realizadas algumas modificações no sistema 

de gerenciamento de projetos com o objetivo de melhorar a comunicação com o usuário e dar maior 

transparência ao processo de gestão. 

5ª Etapa: Neste período, ocorreu a atualização de apenas o processo 068/2015, já cadastrado no 

sistema. 

6ª Etapa: Nesta etapa ocorreu a atualização dos projetos: 054/2014; 184/2014; 179/2015; 180/2015; 

183/2015; 187/2015; 195/2015; 197/2015 e 205/2015. 

2.8.2 Atividades realizadas na 7ª Etapa 

Como continuidade à sistematização e divulgação dos investimentos, neste período ocorreu cadastro 

de 84 processos. 

A Tabela 3 apresenta a lista de processos atualizados.  
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Tabela 3 - Processos Cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Projetos – PAP Online 

  PROCESSOS NOME STATUS 

1 015/2011 Produtores de Águas e Floresta (Rio Claro) Cadastro 

2 047/2013 
Balneabilidade da Cachoeira no Bairro Cascata no Município de 
Paracambi - RJ Cadastro 

3 049/2013 
Qualidade da água de uma Cava de Extração de Areia no Bairro 
Parque Jacimar em Seropédica - RJ Cadastro 

4 050/2013 
Avaliação da Qualidade da Água dos Rios Cacaria e da Onça, situados 
no Estado do Rio de Janeiro Cadastro 

5 051/2013 

Composição Florística, riqueza e estrutura da comunidade de briófitas 
no Parque Municipal Curió de Paracambi/RJ: Implicações para a 
Conservação de Remanescentes Florestais Associados à Bacia do Rio 
Guandu Cadastro 

6 052/2013 

Atributos Morfo-funcionais de Briófitas no Parque Natural Municipal 
Curió de Paracambi/RJ: Implicações para a Consevação de 
Remanescentes Florestais Associados à Bacia do Rio Guandu Cadastro 

7 053/2013 
Delimitação Automática de Áreas de Proteção Permanente. Estudo de 
Caso: Bacia Hidrográfica do Rio dos Macacos Cadastro 

8 056/2013 Monitoramento e Análise da Qualidade das Águas da Bacia do Guandu Cadastro 

9 058/2013 
O Programa Produtor de Águas Como Instrumento de Gestão 
Ambiental: O Perfil dos Produtores de Água de Rio Claro/RJ Cadastro 

10 063/2013 Atualização e ampliação do plano de bacia Cadastro 

11 070/2014 
Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de 
Tócos (Tocos II) Cadastro 

12 130/2014 
Biossólido como adubação de plantio em reflorestamento para 
restauração florestal da Mata Atlântica  Cadastro 

13 131/2014 
Detecção de biomarcadores de poluição fecal e da presença de metais 
na avaliação da qualidade nas águas da Bacia do Rio Guandu Cadastro 

14 132/2014 
Desenvolvimento de biomarcadores de poluição fecal hospedeiro-
específico em Afluentes do Rio Guandu Cadastro 

15 194/2014 Avaliação da Qualidade das Águas da Bacia do Rio Cabuçu-Piraquê Cadastro 

16 212/2014 
Caracterização da água do Valão dos Bois, afluente do Rio Guarda. 
Seropédica, RJ Cadastro 

17 213/2014 
Determinação de cafeína em trechos de Rios na Bacia Hidrográfica do 
Guandu/RJ Cadastro 

18 214/2014 
Sapindaceae do Campus da Universidade Federal Rural do Rio de 
Jeneiro: Levantamento Florístico e Produção de Mudas Cadastro 

19 215/2014 

Desenvolvimente e Validação de método analítico por cromatografia 
líquida de alta eficiência com detecção em ultravioleta para 
determinação de nonilfenol em matrizes aquáticas Cadastro 

20 216/2014 
Topossequência por intermédio de micromonolitos de solos de 
Seropédica, RJ Cadastro 

21 217/2014 
Avaliação da Vunerabilidade e dos riscos de contaminação do sistema 
de aquíferos do município de Queimados-RJ Cadastro 

22 218/2014 
Estrutura Social e área de vida de bandos de capivaras do município 
de Seropédica, RJ. Cadastro 



 25 

23 219/2014 

Utilização da germinação e do desenvolvimento do milho (Zea mays 
L.) para avaliação da toxicidade do lixiviado bruto gerado na CTR Santa 
Rosa (Seropédica/RJ). Cadastro 

24 220/2014 

Contaminação de águas subterrâneas por postos de combustíveis no 
bairro de Campo Grande/RJ, pertencente à região hidrográfica do 
Guandu. Cadastro 

25 221/2014 Caracterização da água do rio dos Macacos - Paracambi,RJ. Cadastro 

26 222/2014 
Potencialidade do biogás gerado a partir de resíduos agrícolas 
característicos da Bacia Hidrográfica do Guandu. Cadastro 

27 223/2014 
Avaliação de parâmetros do processo de biodigestão de resíduos 
agrícolas oriundos da bacia hidrográfica do Guandu. Cadastro 

28 224/2014 
Análise de Foraminíferos como bioindicadores do canal de São 
Francisco, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Cadastro 

29 002/2015 Semeia Guandu Cadastro 

30 032/2015 
Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D´Água - Minas 
D'Água II Cadastro 

31 061/2015 Concurso "O Fantástico Mundo da Água" Cadastro 

32 068/2015 SIGA Cadastro 

33 181/2015 

Produção orgânica no município de Seropédica; Avaliação de seu 
impacto na recuperação e manutenção da qualidade dos sistemas 
agrícolas. Cadastro 

34 182/2015 
Lodo de esgoto na restauração florestal; Produção de mudas e 
adubação de plantio. Cadastro 

35 185/2015 
Qualidade da água de poços rasos nos bairros de São Miguel, Chaperó 
e Jardim Maracanã em Seropédica, RJ Cadastro 

36 186/2015 
Qualidade da água de poços rasos nos bairros de Santa Sofia, Boa 
Esperança e Fazenda Caxias em Seropédica/RJ Cadastro 

37 188/2015 
Tratamento de Água residuária de bovinocultura de leite, utilizando 
sistema de alagado construído cultivado com capim vetiver Cadastro 

38 189/2015 
Anatomia e ultraestrutura foliar de espécies de Rubiaceae em um 
remanescente florestal do Estado do Rio de Janeiro Cadastro 

39 190/2015 
Trilhas Ecológicas Educativas em Espaços não formais no Parque 
Municipal Natural do Curió - Paracambi/RJ. Cadastro 

40 191/2015 
Fitorremediação de solos áreas contaminadas por herbicidas 
inibidores de ALS. Cadastro 

41 192/2015 
Estudo comparativo do lenho de espécies de Trichilia P. (Brown) 
(Meliaceae) do Parque Natural Municipal do Curió, RJ Cadastro 

42 193/2015 
Avaliação de uma topossequância e confecção de monolitos de solos 
no município de Seropédica/RJ Cadastro 

43 198/2015 
Produção de biofertilizantes, a partir da biodigestão anaeróbica de 
dejetos de bovinos, oriundos da Bacia Hidrográfica do Guandu. Cadastro 

44 199/2015 Uso de biossólido em plantios de espécies da Mata Atlântica  Cadastro 

45 200/2015 

Desafios à gestão de unidades de conservação frente às pressões dos 
novos projetos desenvolvimentalistas no território fluminense: A 
experiência da FLONA Mário Xavier - RJ. Cadastro 

46 201/2015 
Granulação Aeróbia de Lodo para Tratamento Combinado do Lixiviano 
Gerado no CTR-Seropédica e Esgoto Doméstico. Cadastro 
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47 202/2015 
Capacidade de Sorção do Lithothamnium no tratamento de lixiviado 
do aterro sanitário de seropédica/RJ  Cadastro 

48 203/2015 
Avaliação do uso de inóculo do processo da biodigestão de dejetos 
bovinos oriundos da Bacia Hidrográfica do Guandu  Cadastro 

49 204/2015 
Uso de inversor de frequência para o controle de sistemas de 
microirrigação  Cadastro 

50 107/2017 
Caracterização de atributos físicos e químicos em voçorocas no 
município de Seropédica - RJ Cadastro 

51 108/2017 
Produção de mudas florestais com reaproveitamento de resíduos para 
recuperação de áreas degradadas em Seropédica - RJ Cadastro 

52 109/2017 

Produção Orgânica na bacia do rio Guandu: Plantio direto na palhada 
como estratégia para sustentabilidade do solo e conseguente 
conservação florestal Cadastro 

53 110/2017 
Produção de mudas de espécies arbóreas utilizando adubos 
organominerais provenientes da indústria de energia Cadastro 

54 111/2017 
Monitoramento da qualidade da água na região de cabeceira do rio 
Piraí com base em espécies de peixes Cadastro 

55 112/2017 

Identificação de conflitos amebientais com base na aferição dos usos, 
funções e utilizadores de água no município de Seropédica - Baica do 
Guandu Cadastro 

56 113/2017 
Crescimento Inicial e concentração de nutrientes de três espécies 
florestais arbóreas sob interferência de Urochloa brizantha Cadastro 

57 114/2017 
Biossólido de lodo de esgoto como substrato para produção de mudas 
e adubação de plantio de espécies florestais da mata Atlântica Cadastro 

58 115/2017 
Influência dos PSA Hídricos no controle de erosão e perda de solos: 
Estudo de Caso na Bacia do Rio das Pedras - Rio Claro - RJ Cadastro 

59 116/2017 
Análise institucional das regras práticas de alocação de água no 
sistema Paraíba do Sul - Guandu Cadastro 

60 117/2017 

Identificação de impactos socioeconômicos devido à crise hídrica de 
2014-2015 nos usuários de água nas bacias hidrográficas dos rios 
Guandu e Paraíba do Sul Cadastro 

61 118/2017 

Reuso de água das cavas de extração de areia do Distrito Areeiro 
Seropédica - Itaguaí, e destinação final em solos cultivados com 
culturas agrícolas Cadastro 

62 119/2017 
Estudo da comunidade arbórea do Parque natural municipal de curió 
de Paracambi com base nos atributos funcionais do lenho Cadastro 

63 120/2017 

Caracterização hidropedológica para subsidiar estudos de seguraça do 
solo e da água das microbacias do Rio das Pedras e Rio Papudos em 
Rio Claro - RJ Cadastro 

64 121/2017 

Avaliação do potencial de uso do biofertilizante, produzido a partir de 
resíduos gerados na Bacia Hidrográfica do Guandu, nos solos de baixa 
fertilidade, em Seropédica - RJ Cadastro 

65 122/2017 
Eficiência do uso de filtros orgânicos seguido da vermicompostagem 
no tratamento da água residuária da suinocultura Cadastro 

66 123/2017 
Propecção in vidro de leguminosas usada na adubação verde com 
potencial de remediar metais pesados Cadastro 

67 124/2017 
Análise da tolerância de adubos verdes sob diferentes concentrações 
de 2,4-D visando a fitorremediação Cadastro 
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68 125/2017 
Interações alelopáticas entre Urochloa humidicola (Rendle) Morrone 
& Zuloaga e espécies vegetais nativas da Mata Atlântica Cadastro 

69 126/2017 
Identificação de bioindicadores bacterianos de contaminação por 
metais pesados na zona oeste do município do Rio de Janeiro Cadastro 

70 127/2017 

Análise do "Programa de Regularização Ambiental", desafios e 
oportunidades para restauração ecológica em pequenos imóveis 
rurais no Estado do Rio de Janeiro Cadastro 

71 128/2017 
Determinação de curvas de adsorção de duas formulações do 
herbicida pendimetalina e avaliação do potencial de lixiviação Cadastro 

72 129/2017 

Apoio à proposta de enquadramento de corpos hídricos da bacia do 
rio Cabuçu-Piraquê em classe de uso: Diagnóstico da qualidade de 
água Cadastro 

73 130/2017 
Apoio à proposta de enquadramento de corpos hídricos da bacia do 
rio Portinhos em classes de uso: Diagnóstico da qualidade de água Cadastro 

74 131/2017 

Geotecnologias aplicadas a identificação de áreas propícias para 
implantação de corredores ecológicos e prioritárias para manutenção 
de mananciais Cadastro 

75 132/2017 
Tratamento combinado de lixiviado gerado na CTR-Seropédica e 
esgoto doméstico com monmitoramento de emissão de óxido nitroso Cadastro 

76 133/2017 Utilização do sabugo de milho como adsorvente de baixo custo Cadastro 

77 134/2017 
Qualidade da água de nascentes localizadas no município de 
Paracambi - RJ Cadastro 

78 135/2017 

Programa de práticas de educação ambiental no Parque Natural 
Municipal da Serra da Mendanha para a preservação do Rio Guandu 
do Sena e do Ecossistema local Cadastro 

79 136/2017 
Qualidade da água de poços nos bairros Campo Alegre e Santo 
Expedito, Queimados - RJ Cadastro 

80 137/2017 
Qualidade da água de poços em unidades de produção familiar e 
socialização com os diferentes atores locais Cadastro 

81 138/2017 
Identificação de Microrganismos isolados a partir de lervas de 
simulídeos (Diptera: Simulidae) com potencial bioindicador Cadastro 

82 139/2017 Segurança Hídrica de Guaratiba Cadastro 

83 140/2017 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos 
rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim: um estudo sobre o método 
de abordagem dos atores sociais no processo participativo de 
elaboração do plano de bacia Cadastro 

84 141/2017 

Caracterização de atributos bióticos e abióticos visando ao manejo 
adaptativo de plantio experimental de restauração florestal na Região 
Hidrográfica II, estado do Rio de Janeiro Cadastro 
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4. Considerações Finais  
  

Este relatório apresentou os produtos desenvolvidos na sétima etapa do quarto termo aditivo do 

projeto SIGA–GUANDU.  

Nesta etapa, foram realizados o processamento de dados, geração de mapas temáticos e a 

publicação de dados diversos da Base Cartográfica do Estado do Rio de Janeiro na escala 1/25.000, 

elaborado no ano de 2016. Ainda, foram executadas atividades de atualização de projeto, 

publicações de produtos na seção “Publicações” e continuidade no acompanhamento das condições 

de operação dos reservatórios.   

Estão previstos para a próxima etapa:  

 Continuidade do levantamento, sistematização e processamento de dados;  

 Continuidade no processamento de dados;  

 Continuidade na geração dos mapas temáticos;  

 Continuidade da sistematização e divulgação dos investimentos;  

 Continuidade no apoio ao GUANDU. 

É importante ressaltar que todas as atividades realizadas e produtos apresentados estão em acordo 

com o termo de referência. 

 

 


